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湖南省发展和改革委员会文件

湖南省住房和城乡建设厅

湘发改能源〔2020〕203号


湖南省发展和改革委员会
湖南省住房和城乡建设厅
关于印发《湖南省天然气输气管网建设三年
行动计划（2020-2022年）》的通知

各市州人民政府，相关省直部门，各有关企业：
《湖南省天然气输气管网建设三年行动计划（2020-2022年）》已经省人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。


附件：湖南省天然气输气管网建设三年行动计划（2020-2022年）



湖南省发展和改革委员会        湖南省住房和城乡建设厅
                                   2020年4月2日














	湖南省发展和改革委员会办公室              2020年4月2日印发



附件

湖南省天然气输气管网建设三年行动计划（2020-2022年）

一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和二中、三中、四中全会精神，落实省委省政府“气化湖南工程”战略部署，顺应油气体制改革要求，以资源为基础、市场为导向，立足当前，兼顾长远，统筹建设，分步实施，着力构建“布局合理、互联互通、外通内畅、安全高效”的现代天然气管网，为提高人民生活品质，改善生态环境，促进经济社会高质量发展奠定基础。
二、基本原则
（一）统筹规划、适度超前。以经济发展和产业结构调整为基础，以天然气需求变化为导向，整体谋划，城乡统筹，合理布局管网基础设施，不断扩大管网覆盖范围，优化能源结构，稳定天然气供应。
（二）优化布局、气源同步。严格遵守生态环保及土地利用政策规定，统筹考虑拓宽气源、合理输配、扩大消费，抓住新疆煤制气外输管道及广西支干线、省际联络管网建设机遇，合理布局管网走向，有序推进下游支线管网建设。
（三）安全稳定、智慧高效。创新管网建设、运行安全管理技术手段，提升智能化水平，推动信息网络互联，形成全面、高效、先进、稳定的管网建设运行机制。
三、建设目标
2020-2022年计划建设30条管道，建设总里程约1280公里，计划投资60.27亿元（详见附表）。国家支干线方面：建成新气管道广西支干线，湖南段里程约245公里，计划投资24.5亿元。省内支干线方面：续建完成管道8条，建成总里程约569.4公里，计划投资16.11亿元；新建管道15条，建成12条，建成总里程约466公里，计划投资19.66亿元；适时开展6条备选管道前期工作，具备条件时纳入本轮三年行动计划开工建设。
本轮三年行动计划完成后，到2022年，全省天然气管网里程约达3900公里，14个市州中心城市全部管道气化，长沙、湘潭、岳阳、常德、株洲、衡阳、娄底7市管道气“县县通、全覆盖”，全省管道气化县（市、区）由69个增加至95个，“县县通”完成率达到78%。
四、建设任务与实施主体
由湘投控股集团有限公司继续履行“气化湖南工程”投资、建设、管理和运行职责，省天然气公司、省天然气管网公司、湘投天然气投资公司3家平台公司按本计划有序推进管网建设工作。
（一）国家支干线建设
新气管道广西支干线由省发展和改革委协调项目业主推进建设，湖南段力争2020年开工，2022年建成，线路长度约245公里，投资约24.5亿元。
（二）省内支干线建设
1、省天然气管网公司建设15条管道，备建2条管道：续建花垣-怀化、花垣-张家界、麻阳-辰溪、永州-邵阳、邵阳-隆回-洞口、桂阳-郴州-资兴6条管道；新开工邵东-双峰、桂阳-临武、凤凰-湘黔界、新晃-湘黔界、永州-双牌、永州-祁阳、永州-东安、怀化-芷江-中方-洪江、桂阳-嘉禾9条管道；备建株洲-醴陵、新粤浙株洲站-宁乡2条管道。
2、省天然气公司建设4条管道：续建衡阳-炎陵管道一期工程；新开工衡阳-炎陵管道二期、土桥-永兴、永兴-安仁3条管道。
3、湘投天然气投资公司建设4条管道，备建4条管道：续建衡东-大浦管道；新开工衡南-衡阳、耒阳支线、祁东支线3条管道；备建安乡-澧县、衡南-岳屏、衡南-常宁、岳阳LNG储配基地外输管道4条管道。
五、投资估算
本轮三年行动计划预计总投资约60.27亿元，其中国家支干线24.5亿元；省内支干线35.77亿元，包括省天然气管网公司约24.32亿元、省天然气公司约8.13亿元、湘投天然气投资公司约3.32亿元。
六、保障措施
（一）加强组织协调。省“气化湖南工程”指挥部负责本轮三年行动计划实施的总体协调推进，指挥部各成员单位按照责任分工，抓好工作落实。各市州政府履行属地管理责任，进一步完善属地协调机构，积极主动协调推进项目建设。
（二）加大资金投入。建设主体要努力拓宽融资渠道，激发市场活力，积极引入社会资本、申请专项债券，增强投资能力，确保资金到位。金融机构要大力支持管网建设，给予贷款支持。
（三）优化建设环境。本轮三年行动计划项目将纳入省级重点建设项目范围。各级政府和有关部门要落实放管服工作要求，简化审批程序，开辟绿色通道，协助做好征地拆迁工作，及时化解施工矛盾，为工程建设创造良好的外部环境。
（四）加强监督考核。省“气化湖南工程”指挥部按照三年行动计划要求制定考核办法，对任务完成情况、责任落实情况实施年度考核，考核情况全省通报，对不能按期完成年度目标任务的平台公司，不予或减少安排新的建设任务，确保本轮三年行动计划顺利推进、圆满完成。

附表：湖南省天然气输气管网建设任务计划表（2020-2022年）
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附表
湖南省天然气输气管网建设任务计划表（2020-2022年）
	序号
	项目名称
	类型
	项目长度
（公里）
	项目投资
（亿元）
	开工
时间
	建成
时间
	完成里程
（公里）
	完成投资
（亿元）
	实施
单位
	项目
类型

	1
	新气管道广西支干线
	国家支干线
	245
	24.5
	2020
	2022
	245
	24.5
	中石化
	新建
项目

	2
	大湘西天然气管道支干线项目（花垣-怀化段）
	支干线
	171
	7.25
	2017
	2020
	21
	0.12
	省天然气
管网公司
	续建
项目

	3
	大湘西天然气管道支干线项目（花垣-张家界段）
	支干线
	135
	5.54
	2017
	2021
	75
	1.52
	
	

	4
	麻阳-辰溪-溆浦-安化输气管道工程（麻阳-辰溪段）
	支线
	52
	2.29
	2019
	2021
	52
	2.29
	
	

	5
	永州市-邵阳县输气管道工程
	支干线
	120
	4.98
	2019
	2022
	120
	4.98
	
	

	6
	邵阳-洞口-新宁输气管道工程（邵阳-隆回-洞口段）
	支线
	123
	4.9
	2019
	2022
	123
	4.9
	
	

	7
	桂阳-郴州-资兴
	支线
	77
	3.37
	2017
	2020
	4
	0.03
	
	

	8
	衡阳-炎陵天然气支线管道工程（一期工程）
	支干线
	161
	6.43
	2019
	2021
	155.4
	1.69
	省天然气
公司
	

	9
	衡东-大浦天然气支线管道工程
	支线
	19
	1.15
	2019
	2020
	19
	0.58
	湘投天然气投资公司
	

	10
	邵东-双峰输气管道工程
	支干线
	64
	2.63
	2020
	2022
	64
	2.63
	省天然气
管网公司
	新建
项目

	11
	桂阳-临武输气管道工程
	支线
	60
	2.45
	2020
	2022
	60
	2.45
	
	

	12
	新晃-湘黔界（玉屏）输气管道工程
	支线
	14
	0.56
	2021
	2021
	14
	0.56
	
	

	13
	大湘西天然气管道支干线项目（凤凰-湘黔界段）
	支线
	37
	1.39
	2021
	2022
	37
	1.39
	
	

	14
	永州-双牌输气管道工程
	支线
	42
	1.68
	2021
	2022
	42
	1.68
	
	

	15
	永州-祁阳输气管道工程
	支线
	15
	0.60
	2022
	2022
	15
	0.60
	
	

	16
	永州-东安输气管道工程
	支线
	33
	1.32
	2022
	2023
	5
	0.28
	
	

	17
	怀化-芷江-中方-洪江输气管道工程
	支线
	72
	2.88
	2022
	2024
	12
	0.56
	省天然气
管网公司
	新建
项目

	18
	桂阳-嘉禾输气管道工程
	支线
	46
	1.84
	2022
	2024
	6
	0.33
	
	

	19
	衡阳-炎陵天然气支线管道工程（二期工程）
	支线
	31
	1.24
	2020
	2021
	31
	1.24
	省天然气
公司
	

	20
	新粤浙土桥阀室-永兴输气管道工程
	支线
	50
	2.00
	2021
	2021
	50
	2.00
	
	

	21
	永兴-安仁输气管道工程
	支线
	80
	3.20
	2021
	2021
	80
	3.20
	
	

	22
	衡南-衡阳输气管道工程
	支线
	24
	1.56
	2020
	2021
	24
	1.56
	湘投天然气投资公司
	

	23
	耒阳支线
	支线
	9
	0.5
	2020
	2021
	9
	0.5
	
	

	24
	祁东支线
	支线
	17
	0.68
	2022
	2022
	17
	0.68
	
	

	25
	株洲-醴陵输气管道工程
	支线
	23
	0.92
	
	
	
	
	省天然气
管网公司
	备选
项目

	26
	新粤浙株洲站-宁乡输气管道工程
	支干线
	168
	6.72
	
	
	
	
	
	

	27
	安乡-慈利输气管道工程（安乡-澧县段）
	支线
	52
	2.08
	
	
	
	
	湘投天然气投资公司
	

	28
	衡南-岳屏输气管道工程
	支线
	22
	0.88
	
	
	
	
	
	

	29
	衡南-常宁输气管道工程
	支线
	30
	1.2
	
	
	
	
	
	

	30
	岳阳LNG储配基地外输管道工程
	支线
	23
	0.72
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	
	2015
	97.46
	
	
	1280.4
	60.27
	
	




[image: ]

— 8 —
— 7 —
image1.png




