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湘交农路规〔2024〕7号



湖南省交通运输厅
关于印发《湖南省农村公路工程竣（交）工
验收办法》的通知

各市州交通运输局：
现将《湖南省农村公路工程竣（交）工验收办法》印发给你们，请认真贯彻执行。


                              湖南省交通运输厅
2024年6月21日

湖南省农村公路工程竣（交）工验收办法

第一条 为规范我省农村公路竣（交）工验收工作，促进农村公路健康有序发展，根据《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）、《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1—2017）、《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）、《湖南省农村公路建设管理办法》（湘政办发〔2023〕39号）等规定，结合我省农村公路建设实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于我省行政区域内农村公路(含其所属设施)新建、改建、扩建工程的竣(交)工验收。按照基本建设程序实施的农村公路养护工程可参照执行。
第三条 农村公路建设项目按照规模、功能、技术复杂程度等因素，分为重要农村公路建设项目和一般农村公路建设项目。
二级及以上或里程大于10公里的三级农村公路、大桥及以上桥梁、隧道项目为重要农村公路建设项目，其他项目为一般农村公路建设项目。
第四条 农村公路建设项目完工后，应当按照国家有关规定组织竣（交）工验收。
重要农村公路建设项目应当按照《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路水运工程质量监督管理规定》、《公路工程质量检验评定标准》开展验收。
一般农村公路建设项目的交工、竣工验收可以合并进行，并可以多个项目一并验收。
第五条 农村公路建设项目由项目业主组织交工验收。重要农村公路建设项目由市级交通运输主管部门组织竣工验收。一般农村公路建设项目由县级交通运输主管部门组织竣工验收，其中交工、竣工验收合并的项目，由县级交通运输主管部门按照项目管理权限组织验收。
第六条 农村公路建设项目验收依据是：
（一）项目立项或计划文件；
（二）批准的施工图设计及变更设计文件；
（三）经批复的施工许可（开工报告）；
（四）招标文件及合同文本；
（五）交通运输部颁布的公路工程技术标准、规范、规程及国、省相关规定。
第七条 农村公路建设项目符合验收条件后，项目业主根据本办法第五条规定，及时向交通运输主管部门申请验收，未经验收或验收不合格的工程建设项目，不得交付使用。
第八条 农村公路建设项目竣（交）工验收时，验收组织部门应按照批准的设计文件和项目承包合同，核定工作量，组织竣（交）工验收工程质量检测工作。
竣（交）工验收工程质量检测机构应具有相应能力等级并通过计量认证。检测机构应严格按照公路工程技术标准、检测规范规程开展检测工作，对检测数据及报告的真实性、准确性和完整性负责。
第九条 竣（交）工不合并的一般农村公路建设项目验收组织按照《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路水运工程质量监督管理规定》、《公路工程质量检验评定标准》进行。
第十条 竣（交）工合并的一般农村公路建设项目验收应具备以下条件：
（一）完成设计文件和合同约定的各项内容；合同变更内容各方面达成书面一致意见；
（二）完成全部技术档案和监理、施工管理资料整理归档,文件归档范围遵照《公路工程竣（交）工验收办法》执行；
（三）施工单位按相关标准、规范和规定对工程质量自检合格；
（四）工程质量缺陷问题已整改完毕；
（五）设计单位按对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，向项目业主出具工程设计符合性评价意见；
（六）监理单位对工程质量评定为合格；并根据有关标准和规范要求对工程质量进行检查验证，编制工程质量评定或者评估报告，并提交项目业主；
（七）检测机构对工程质量检测完毕并出具检测报告；
（八）质量监督机构按要求组织工程质量检测，完成质量鉴定工作，出具工程质量检测意见和工程质量鉴定报告，对设计单位、监理单位、施工单位进行初步评价；
（九）各参建单位已提交各自的工作报告；
（十）项目业主完成工程决算、财务决算并上报审批部门；
（十一）法律、法规、规章规定的其他条件。
第十一条 交工验收、竣工验收合并进行的准备工作程序：
（一）工程建设项目符合验收条件后，项目业主应收集整理并完成验收资料准备。
1．施工单位自检报告、施工总结报告、验收申请及立卷归档的工程档案；
2．勘察设计单位设计工作报告及立卷归档的工程档案；
3．监理单位的工程数量核对及工程质量评定报告、监理工作报告及立卷归档的工程档案；
4．项目业主完成财务决算报告、项目执行报告，收集整理设计符合性评价意见、监理工程质量评定报告、工程质量责任登记表（附件1）及其他立卷归档的工程档案。
（二）交通运输主管部门对参建单位提交的工程文件进行审查，必要时可组织现场核查。对于不符合验收条件的，应及时退回并告知理由。
（三）工程文件齐全且符合条件的，由负责竣工验收的交通运输主管部门通知所属的质量监督机构开展质量鉴定工作，形成工程质量鉴定报告。
（四）工程质量鉴定为合格以上等级的，负责竣工验收的交通运输主管部门及时组织竣工验收。
第十二条 交工验收、竣工验收合并进行的主要工作内容是：
（一）成立竣工验收委员会；
（二）检查施工自检报告、施工总结报告及施工管理资料等工程档案；检查勘察设计工作报告及工程验收设计文件等工程档案；检查监理单位独立抽检资料、监理工作报告及质量评定资料等工程档案；
（三）成立专业检查组检查工程实体质量、审查有关资料，包括主要产品质量的抽（检）测报告；检查合同执行情况，核实工程完工数量是否与设计文件相符，是否与工程计量数量一致；形成书面检查意见；
（四）听取项目业主执行报告、设计工作报告、施工总结报告、监理工作报告；
（五）听取质量监督机构的质量监督报告及工程质量鉴定报告；
（六）对项目业主建设管理工作进行综合评价；审定质量监督机构对设计单位、监理单位、施工单位的初步评价（附件2）；
（七）对工程质量进行评分，确定工程质量等级，并综合评价建设项目（附件3）；
（八）形成并通过竣工验收鉴定书；
（九）负责竣工验收的交通运输主管部门印发《公路工程竣工验收鉴定书》（附件4）。
第十三条 竣工验收委员会由交通运输主管部门、农村公路管理机构、质量监督机构等单位代表组成。由市县交通运输主管部门组织验收的农村公路建设项目，应当邀请同级公安、应急管理等相关单位参加，验收结果报上一级交通运输主管部门备案。
项目业主、设计、监理、施工、接管养护等单位代表参加竣工验收工作，但不作为竣工验收委员会成员。
第十四条 交工验收、竣工验收合并进行的一般农村公路建设项目，竣工验收工程质量评分采取加权平均法计算，其中质量监督机构工程质量鉴定得分权值为0.6，监理单位对工程质量评定得分权值为0.1，竣工验收委员会对工程质量的评分权值为0.3。
工程质量评分大于等于90分为优良，小于90分且大于等于75分为合格，小于75分为不合格。
第十五条 验收不合格的工程应返工整改，直至合格。
验收提出的工程质量缺陷等遗留问题，由项目业主责成施工单位限期完成整改，完成整改后再按规定进行评价。
第十六条 竣工验收委员会对项目业主建设管理工作进行综合评价；审定质量监督机构对设计单位、监理单位、施工单位的初步评价。评定得分大于等于90分且工程质量等级优良的为好，小于90分且大于等于75分为中，小于75分为差。
第十七条 竣工验收建设项目综合评分采取加权平均法计算，其中竣工验收工程质量得分权值为0.7，参建单位工作评价得分权值为0.3（项目业主占0.15，设计、施工、监理各占0.05）。
评定得分大于等于90分且工程质量等级优良的为优良，小于90分且大于等于75分为合格，小于75分为不合格。
第十八条 农村公路建设项目建成后，施工单位、监理单位、项目业主应编制工程验收文件、图表、资料，并装订成册，其编制费用分别由施工单位、监理单位、项目业主承担。农村公路建设项目（合同段）交工验收检测费用由施工单位承担，交工核验及竣工验收（交工、竣工合并验收）的公路工程质量鉴定检测费用由项目业主承担。
第十九条 对通过验收的农村公路建设项目，由项目法人按照国家规定，分别向档案管理部门和公路管理机构、接管养护单位等相关部门办理有关档案资料和资产移交手续。
第二十条 本办法自2024年7月15日起施行，有效期5年。。



附件1




湖南省农村公路建设项目
质量责任登记表












填写说明

1.湖南省农村公路建设项目质量责任登记表由项目业主、勘察设计、施工、监理、试验检测和专业分包等单位分别填写，由相关责任人签字并加盖单位公章。
2.各填报单位应如实填写湖南省农村公路建设项目质量责任登记表，并对其真实性、完整性和有效性负责。
3.本表一式三份，项目业主单位应将其与工程技术档案一并存档并列入竣（交）工验收资料目录；交通运输主管部门或其委托的质量监督机构应将其与工程质量监督档案一并存档；上一级交通运输主管部门或其委托的质量监督机构留存（留存期两年）。

湖南省农村公路建设项目业主单位质量责任登记表
项目名称：
	单位名称
	

	单位地址及邮编
	

	质量责任人
	在岗时间
	承担责任内容
	责任人签字

	项目
负责人
	姓    名
	
	
	
	

	
	身份证号
	
	
	
	

	
	职    称
	
	
	
	

	
	证书编号
	
	
	
	

	质量
负责人
	姓    名
	
	
	
	

	
	身份证号
	
	
	
	

	
	职    称
	
	
	
	

	
	证书编号
	
	
	
	

	
业主单位审核意见
	









        签字：             盖章：              
                                      年   月   日


填报人：                                                        年   月   日
注：本表由项目业主单位填报，内容和表格可增加。

湖南省农村公路建设项目勘察设计单位质量责任登记表
项目名称：                        合同段号：                        
	单位名称
	
	承担工作内容
	

	资质等级及证书编号
	

	单位地址及邮编
	

	质量责任人
	在岗时间
	承担责任内容
	责任人签字

	项目
负责人
	姓   名
	
	
	
	

	
	身份证号
	
	
	
	

	
	职称及证书编号
	
	
	
	

	
	执业资格及证书编号
	
	
	
	

	设计
代表
	姓    名
	
	
	
	

	
	身份证号
	
	
	
	

	
	职称及证书编号
	
	
	
	

	
	执业资格及证书编号
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	勘察设计单位确认意见
	
              签字：             盖章：             
                                        年   月   日

	业主单位审核意见
	

              签字：             盖章：             
                                        年   月   日


填报人：                                                       年   月   日
注：本表由勘察设计单位填报，内容和表格可增加。

湖南省农村公路建设项目施工单位质量责任登记表

项目名称：                        合同段号：                        
	单位名称
	
	承担工作内容
	

	资质等级及证书编号
	

	单位地址及邮编
	

	质量责任人
	在岗时间
	承担责任内容
	责任人签字

	项目
经理
	姓   名
	
	
	
	

	
	身份证号
	
	
	
	

	
	职称及证书编号
	
	
	
	

	
	执业资格及证书编号号
	
	
	
	

	质量
负责人
	姓   名
	
	
	
	

	
	身份证号
	
	
	
	

	
	职称及证书编号
	
	
	
	

	
	执业资格及证书编号
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工单位确认意见
	签字：             盖章：              
年   月   日

	业主单位审核意见
	签字：             盖章：         
      年   月   日


填报人：                                                           年   月   日
注：本表由施工单位填报，内容可增加。

湖南省农村公路建设项目专业分包单位质量责任登记表

项目名称：                        合同段号：                        
	发包单位名称
	

	分包单位名称
	
	承担工作内容
	

	资质等级及证书编号
	

	质量责任人
	在岗时间
	承担责任内容
	责任人签字

	分包项目
负责人
	姓   名
	
	
	
	

	
	身份证号
	
	
	
	

	
	职称及证书编号
	
	
	
	

	
	执业资格及证书编号
	
	
	
	

	质量
责任人
	姓   名
	
	
	
	

	
	身份证号
	
	
	
	

	
	职称及证书编号
	
	
	
	

	
	执业资格及证书编号
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	分包单位确认意见
	
签字：             盖章：            
  年   月   日

	总承包
单位确认意见
	
签字：             盖章：            
                                       年   月   日

	业主单位审核意见
	
签字：             盖章：            
  年   月   日


填报人：                                                    年   月   日
注：本表由施工分包单位分别填报，内容和表格可增加。

湖南省农村公路建设项目监理单位质量责任登记表

项目名称：                        合同段号：                        
	单位名称
	
	承担工作内容
	

	资质等级及证书编号
	

	单位地址及邮编
	

	质量责任人
	在岗时间
	承担责任内容
	责任人签字

	总监理
工程师
	姓   名
	
	
	
	

	
	身份证号
	
	
	
	

	
	职称及证书编号
	
	
	
	

	
	执业资格及证书编号
	
	
	
	

	驻地监理人员
	姓    名
	
	
	
	

	
	身份证号
	
	
	
	

	
	职称及证书编号
	
	
	
	

	
	执业资格及证书编号
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	监理单位确认意见
	签字：             盖章：              
                                                          年   月   日

	业主单位审核意见
	

                          签字：             盖章：            
年   月   日


填报人：                                                         年   月   日
注：本表由监理单位填报，内容和表格可增加。

湖南省农村公路建设项目试验检测单位质量责任登记表
项目名称：                                    
	委托单位名称
	

	检测单位名称
	
	承担工作内容
	

	资质等级及证书编号
	

	单位地址及邮编
	

	质量责任人
	在岗时间
	承担责任内容
	责任人签字

	试验室
主任
	姓   名
	
	
	
	

	
	身份证号
	
	
	
	

	
	职称及证书编号
	
	
	
	

	
	执业资格及证书编号
	
	
	
	

	技术
负责人
	姓    名
	
	
	
	

	
	身份证号
	
	
	
	

	
	职称及证书编号
	
	
	
	

	
	执业资格及证书编号
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	母体机构确认意见
	签字：             盖章：         
                                      年   月   日

	业主单位审核意见
	
签字：             盖章：         
                                      年   月   日


填报人：                                                           年   月   日
注：本表由试验检测机构负责填报，内容和表格可增加。
附件2
公路工程参建单位工作综合评价表
公路工程建设管理工作综合评价表

工程名称：                        
项目建设管理单位：                     表2-1
	序号
	项目
	评定方法
	应得分
	实得分

	一
	建设程序
	应依法办理的项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、施工许可等批复情况，每缺一项扣2分。
	10
	

	二
	执行法规
	未按规定招标选择设计、施工、监理单位，一个方面有问题扣2分，未按规定申请质量监督扣2分，未落实质量与安全责任扣2分，未按批准规模、标准组织建设扣2分，其它方面未执行有关法规的，每一项扣2分。
	10
	

	三
	履行合同
	拖欠应支付款时，按合同约定每欠一个单位一期计量工程款扣1分，其它方面视情节轻重酌情扣分。
	10
	

	四
	工程进度
	按合同工期每拖延一个月扣2分，随意提前工期每三个月扣2分。
	10
	

	五
	投资控制
	每超概算（或批准的调整概算）1%扣1分。
	10
	

	六
	安全环保
	每发生一起发生重大安全事故扣5分，每发生一起较大安全事故扣3分，每发生一起一般安全事故扣1分。                     环境保护出现问题的扣1-5分。
	10
	

	七
	廉政建设
	措施不健全扣2分，有廉政问题的扣5分，有被起诉的扣10分。
	10
	

	八
	工程质量
	以工程质量鉴定得分乘以30%，作为本项得分。
	30
	

	合                  计
	100
	

	评定等级
	


注：竣工验收委员会根据项目执行报告和有关资料对一至七项进行综合评价，最终实得分以竣工验收委会委员得分的平均值计。     
公路工程设计工作综合评价表
工程名称：                        
设计段编号：          设计单位：           表2-2
	序号
	项目
	评定方法
	应得分
	实得分

	一
	设计方案
	总体方案是否经济合理，存在不足扣2-10分。不符合有关标准、规范，每处问题扣2-5分。设计深度不足，设计变更较多的扣2-5分。
	20
	

	二
	设计文件
	未按编制办法编制扣2-10分。            错、漏严重的扣10分，一般扣2-5分。        因设计失误造成质量事故，较大事故扣30分，一般事故每起扣2-10分。                 因设计原因造成环境问题的扣2-10分。     设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的1％扣2分。
	30
	

	三
	设计服务
	未按合同协议派驻设计代表每缺1人或1人不称职扣1-5分。                          服务不及时扣2-5分。
	20
	

	四
	工程质量
	以所设计的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以30％，作本项得分。
	30
	

	合                  计
	100
	

	质量监督机构审查意见
	

	竣工验收委员会审定意见
	
	评定等级：


注：质量监督机构对设计单位进行初步评价后提交验收委员会审定。
公路工程监理工作综合评价表
工程名称：                                
监理段编号：          监理单位：            表2-3  
	序号
	项目
	评定方法
	应得分
	实得分

	一
	人员机构
	监理工程师未按要求持证上岗，每1人扣1分。     监理工程师未按合同进场，每1人扣1分，其他人员未按合同进场，每1人扣0.5分。                 监理工程师自行更换，每1人扣1分。             监理工程师被清退，每1人扣2分。               内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣3-5分。                                 试验仪器、交通工具、办公设备未按合同要求配备扣1-3分。
	10
	

	二
	质量控制
	独立抽检频率达不到合同要求的扣2-5分，工地巡查、重要工序旁站不足扣2-5分，资料签认不规范扣1-3分，发生重大质量事故扣5分，每发生一起较大质量事故扣3分，每发生一起一般质量事故扣1分。扣完为止。
	10
	

	三
	进度控制
	拖延工期每月扣1分。
	5
	

	四
	投资控制
	根据计量支付和设计变更工作情况酌情扣分。
	5
	

	五
	安全生产
	发生重大安全事故扣5分，每发生一起较大安全事故扣3分，每发生一起一般安全事故扣1分。
	5
	

	六
	环境保护
	出现环境保护问题的扣1-5分。
	5
	

	七
	监理资料
	不符合竣工验收要求时扣1-5分。
	5
	

	八
	廉政建设
	措施不健全扣2分，因不廉政被清退或处分每人次扣5分，有被起诉的，每人次扣5分。
	5
	

	九
	工程质量
	以所监理的各施工合同段工程质量鉴定得分按合同段投资额加权平均后，乘以50%，作为本项得分。
	50
	

	合                  计
	100
	

	质量监督机构审查意见
	

	竣工验收委员会审定意见
	
	评定等级：


注：质量监督机构对监理单位进行初步评价后提交验收委员会审定。
公路工程施工工作综合评价表
工程名称：                                        
合同段编号：          施工单位：            表2-4
	序号
	项目
	评定方法
	应得分
	实得分

	一
	工期进度
	每拖延一个月扣2分。                        生产组织不均衡扣1分。
	10
	

	二
	履行合同
	项目经理、总工程师每更换1人次或1人不称职扣2分。                                      专业工程师每更换1人次扣1分。              主要机械不足或性能不良扣1分。              进场不及时或未经许可撤离，扣0.5分。         试验室达不到要求扣2-5分。                  有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的，扣2-5分。
	15
	

	三
	竣工文件
	竣工图与竣工工程不符每处扣1分。            施工原始记录、自检资料不齐全扣2-4分。       资料的真实可信度有问题扣2-4分。
	5
	

	四
	安全生产
	发生重大安全事故扣10分，每发生一起较大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣2分。
	10
	

	五
	文明施工
	规章制度不健全扣1-2分，文明工地建设差扣2-3分，出现破坏环境和乱占土地等问题的，扣3-5分。
	5
	

	六
	廉政建设
	措施不健全扣1分，因不廉政被清退或处分每人次扣2分，有被起诉的，每人次扣5分。
	5
	

	七
	工程质量
	竣工验收时本合同段工程质量鉴定得分乘以50%，作为本项得分。
	50
	

	合                  计
	100
	

	质量监督机构审查意见
	

	竣工验收委员会审定意见
	
	评定等级：


注：质量监督机构对施工单位进行初步评价后提交验收委员会审定。
附件3
公路工程竣工验收评价表
公路工程竣工验收委员会工程质量评分表
工程名称：                         表3-1
	序号
	项目
	评定内容
	分值
	实得分

	一
	主体工程质量
	路基边线直顺度、路基沉陷、亏坡、松石、涵洞及排水系统完善状况，支挡工程外观和稳定情况。         
路面平整度、裂缝、脱皮、石子外露、沉陷、车辙、桥头（台背）跳车现象，泛油、碾压痕迹等。              
桥面平整度、栏杆扶手、灯柱、伸缩缝、混凝土外观状况。           
隧道渗漏、松石、排水、通风、照明以及衬砌外观状况。             
交通安全设施及交叉工程的外观及使用效果等。
	70
	

	二
	沿线服务设施
	房屋及机电系统等功能和外观；其他设施，如加油站、食宿服务等设施的使用效果及外观。
	10
	

	三
	环境保护工程
	绿化工程、隔音消声屏等，是否符合设计要求。施工现场清理及还耕情况。与自然环境、景观的协调情况。
	10
	

	四
	竣工图表
	内容齐全，书写打印清晰、装订整齐，符合相关要求。
	10
	

	合                  计
	100
	


注：1.缺二、三项时，应得分仍按100分计。例如：缺项目二时，实得分应除以0.9；项目二、三均缺时，实得分应除以0.8，依次类推。
2.主体工程评定内容缺项时，其应得分仍按70分计。
3.工程质量评分以各委员打分的平均值计。
公路工程竣工验收工程质量评分表
工程名称：                       表3-2
	名称  
	实得分
	权值
	加权得分
	备注

	监理单位对工程质量评定得分
	
	0.1
	
	

	质量监督机构工程质量鉴定
	
	0.6
	
	

	竣工验收委员会工程质量
	
	0.3
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	1
	
	

	加权平均分
	
	质量等级
	


公路工程竣工验收建设项目综合评价表
工程名称：                      表3-3
	名称  
	实得分
	权值
	加权得分
	备注

	竣工验收工程质量
	
	0.7
	
	

	项目建设管理工作
综合评价
	
	0.15
	
	

	项目设计工作
综合评价
	
	0.05
	
	

	项目监理工作
综合评价
	
	0.05
	
	

	项目施工管理
综合评价
	
	0.05
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	1
	
	

	加权平均分
	
	建设项目综合评价等级
	


附件4
 
公路工程竣工验收鉴定书
 
（项目名称）
 
 
 
 
 
 
（组织竣工验收机关盖章）
年   月  日


 
公路工程竣工验收鉴定书
	一
	工程名称
	

	二
	工程地点及主要控制点
	路线起点：
路线终点：
中间控制点：
共多少条路多少里程

	三
	建设依据
	1、施工图设计及预算批复：
2、施工合同价：

	四
	技术标准与主要指标
	1、公路等级：
2、设计行车速度：
3、路基路面宽度：
4、桥涵设计荷载：
5、路面类型：
6、河流通航要求：

	五
	建设规模
及性质
	共多少条路多少里程，实际建设多少条路多少里程路线起点：
公路等级：               设计行车速度：
路基路面宽度：           桥涵设计荷载： 
路面类型：
路面结构式原设计：

	六
	开工日期
	

	
	完工日期
	

	七
	批准预算
	施工图预算总投资    

	
	送审财务决算
	财务决算中各主要费用

	八
	工程建设
主要建设内容
	

	九
	主要材料实际消耗
	

	十
	实际征用土地数（亩）
	

	十一
	 
建设项目工程
质量鉴定结论
及质量评价
 
	 
 
根据交通部颁《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工实施办法实施细则》、《公路工程质量检验评定标准》，项目质量合格。
 
 

	十二
	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价
	对建设管理单位综合评价：
 
 
对设计单位综合评价：
 
 
对监理单位综合评价：
 
 
对施工单位综合评价：
 
 

	十三
	建设单位综合评价及等级
	经竣工验收委员会综合评定和审议，对参建单位综合评分如下：
建设管理综合评分：  分；
设计工作综合评分：  分；
监理工作综合评分：  分；
施工管理综合评分：  分；
建设项目综合评分：  分；
该工程建设项目综合评价等级为：

	十四
	有关问题的决定和建议
	


 
 
 
 
 

公路工程竣工验收委员会名单
	
	姓   名
	所 在 单 位
	职务或职称
	签  名

	主任委员
	
	
	
	

	副主任委员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	委




员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


公路工程交接单位代表签名表
	
	姓 名
	所 在 单 位
	职务或职称
	签 名

	主管部门
	
	
	
	

	监督单位
	
	
	
	

	公路管理单位
	
	
	
	

	项目法人
	
	
	
	

	设计单位
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	监理单位
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施工单位
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	接养单位
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


公路工程各单位验收代表签名表
	序号
	姓名
	所在单位
	职务或职称
	签名

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
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