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关于印发《湖南省矿产资源保护项目

管理暂行办法》的通知

各市（州）、县（市、区）国土资源局：

为全面加强和规范我省矿产资源保护项目管理，不断提高矿产资源开发利用水平，根据《湖南省矿产资源管理条例》和《湖南省深入整顿和规范矿产资源开发秩序工作方案》（湘政办发〔2011〕30号）等有关规定，省国土资源厅制定了《湖南省矿产资源保护项目管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。

2013年5月6日
湖南省矿产资源保护项目管理暂行办法

第一章  总    则

第一条  为规范我省矿产资源保护项目管理，不断提高矿产资源开发利用水平，根据《湖南省矿产资源管理条例》和《湖南省深入整顿和规范矿产资源开发秩序工作方案》（湘政办发〔2011〕30号）等有关规定，制定本办法。

第二条  矿产资源保护项目包括：

（一）采矿、选矿新技术、新工艺、新方法的研究、推广与应用；

（二）共伴生矿产资源综合利用；

（三）难选冶及低品位矿石、尾矿利用；

（四）矿山废弃物综合利用；

（五）矿产资源综合利用示范基地建设；

（六）矿产资源保护相关业务建设。

第三条  本办法适用于省本级财政预算安排的矿产资源保护项目（含矿产资源节约与综合利用专项）。
中央财政预算安排的矿产资源保护项目（含矿产资源节约与综合利用专项）另有规定的，从其规定。中央财政预算安排的矿产资源保护项目未作规定的，依照本办法执行。

第四条  矿产资源保护项目管理，必须遵循突出优势矿产、技术领先、资源节约、综合利用、成果推广的原则。
第二章  职责与分工

第五条  省国土资源厅的主要职责：

（一）组织制定项目管理制度、相关技术标准，建立项目库和评审专家库；

（二）发布项目立项指南；
（三）组织矿产资源保护项目论证；
（四）会同省财政厅组织项目设计和预算审查，批复项目设计和预算，审查批复项目设计变更；
（五）对项目实施情况组织督查、实地检查和日常监管；
（六）组织项目竣工验收；

（七）组织项目技术成果的汇交管理、转化和推广应用。
第六条  市（州）国土资源局主要职责：

（一）按照项目立项指南，组织项目申报；

（二）指导本辖区内的项目实施；

（三）进行项目督查；

（四）负责辖区内项目竣工初步验收。

第七条  县（市、区）国土资源局主要职责：

（一）负责辖区内的项目实施；

（二）负责项目成果报告和相关资料汇交。

第三章  项目申报、立项与任务下达

第八条  项目申报单位为县级以上人民政府，市（州）国土资源局，中央在湘企业和省属相关单位。

第九条  申报项目应当符合下列要求：

（一）符合矿产资源总体规划；

（二）符合国家相关产业政策；

（三）符合国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》（国土资发〔2010〕146号）鼓励类技术要求；
（四）项目申报单位接受省国土资源厅对项目技术成果进行转化、推广应用的要求；

（五）符合项目立项指南要求。

第十条  项目立项及下达程序：

（一）省国土资源厅会同省财政厅发布项目立项指南；

（二）市（州）国土资源局以公开方式组织具有相应资质资格单位编制项目可行性研究报告，向省国土资源厅提出立项申请；中央在湘企业和省属相关单位申请项目，由省国土资源厅以公开方式组织具有相应资质资格单位编制项目可行性研究报告；

（三）省国土资源厅会同省财政厅组织专家组进行立项评审；

（四）省国土资源厅对专家评审通过的项目进行行政会审；

（五）通过立项审查的项目进入省级矿产资源保护项目库，省国土资源厅根据当年专项资金额度，从项目库中选取项目，下达项目任务书。

第四章  项目设计和预算的编制、批复与下达

第十一条  项目承担单位在接到项目任务书后，按照《矿产资源保护项目设计和预算编制纲要》要求，在规定期限内编制完成项目设计和预算，报省国土资源厅。

第十二条  省国土资源厅会同省财政厅组织专家对项目设计和预算进行审查，并按财政管理体制的要求将项目设计和预算下达到市（州）、县（市、区）国土资源局和财政局,项目承担单位。

第五章  项目组织实施

第十三条  项目所在地县（市、区）国土资源局应按照项目任务书、项目设计和预算及其批复，组织项目承担单位，抓好项目实施，并与项目承担单位签订项目实施合同。

第十四条  项目承担单位按照批准的任务和设计开展工作，健全制度，严格管理，确保工程进度和质量，并定期向县（市、区）国土资源局和省国土资源厅报送项目实施情况。项目有重要进展或重大变化的，随时报告。

第十五条  加强专项资金监督管理，项目所在地县（市、区）国土资源局应根据项目进度提出拨款申请，报同级财政局审核拨付。

第六章  竣工验收与成果管理

第十六条  项目竣工验收程序：
（一）项目施工单位完成项目任务书和设计规定的全部工作，按照《矿产资源保护项目成果报告编制纲要》、《矿产资源保护项目竣工决算报告编制要求》编制项目成果报告和项目竣工决算报告，由县（市、区）国土资源局向所在市（州）国土资源局提出项目竣工初步验收和决算审计申请，提交竣工初步验收资料和决算审计财务资料。
（二）项目所在地市（州）国土资源局会同同级财政局组织项目竣工初步验收。

（三）市（州）国土资源局向省国土资源厅报送项目初步验收意见和竣工决算审计报告。
（四）省国土资源厅会同省财政厅组织项目竣工验收，对竣工决算审计报告进行审查，并出具最终验收意见。
第十七条  项目所在地县（市、区）国土资源局应督促项目承担单位按项目任务书、项目实施合同、验收意见要求,汇交项目相关资料和成果资料。汇交资料经省国土资源厅审核后，汇交至省国土资源信息中心。

第十八条  项目技术成果应当及时转化和推广应用。

依照《中华人民共和国合同法》及有关知识产权法律法规规定，省国土资源厅、项目承担单位依法享有以下权利和义务：

（一）项目承担单位必须向省国土资源厅交付项目技术成果，为省国土资源厅确定的项目技术成果推广应用单位提供技术资料和技术指导培训，保证项目技术成果的应用。

（二）项目承担单位有权在本单位实施、转化和改进项目技术成果。未经省国土资源厅许可，项目承担单位不得向第三人转让，不得允许第三人使用项目技术成果。

省国土资源厅确定的项目技术成果推广应用单位不得向第三人转让，不得允许第三人使用该项目技术成果。

（三）省国土资源厅有权在全省范围内转化和推广应用项目技术成果，有权利用项目技术成果设立改进或推广应用的矿产资源保护项目。
第七章  监督检查

第十九条  项目承担单位应严格按照有关法律法规的要求，制定项目管理制度，及时报送有关资料。

第二十条  实行项目年度检查制度。

在作项目应当按照《矿产资源保护项目年度工作报告编制大纲》要求编制项目年度工作报告，按时报送省国土资源厅。

省国土资源厅会同省财政厅按照项目任务书、批准的设计和预算，对在作项目的工作进度和阶段目标、专项资金使用和自筹资金匹配、项目实施效益等情况进行年度检查。
第二十一条  项目承担单位应自觉接受国土资源、财政、审计、监察等部门的监督检查，并如实提供有关资料。如有伪造资料、弄虚作假等情形的，视情节轻重予以通报批评；情节严重的，依法予以处理。

第八章  附    则

第二十二条  本办法由省国土资源厅负责解释。
第二十三条  本办法自发布之日起试行，试行期二年。
